



Consorzio di Bonifica della Gallura

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO

ATTO N°156 DEL 22 DICEMBRE 2022

Oggetto: FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza”. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE DEPURATE PROVENIENTI DAL DEPURATORE DI OLBIA E INTERCONNESSIONE CON IL DISTRETTO IRRIGUO DI OLBIA NORD. OPERE DI COMPLETAMENTO – LOTTO 1. Aggiudicazione lavori. CUP: G96H19001360005 - C.I.G.: 92641488C5

L'anno duemilaventidue, addì ventidue del mese di dicembre, in Arzachena nella sede dell'Ente
in via Paolo Dettori n. 43.

Il Direttore Tecnico

Visti

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 219 del 20.07.94, con il quale è stato istituito il Consorzio di Bonifica della Gallura;

La Delibera del Consiglio di Amministrazione n°23 del 17.05.2013, resa esecutiva con provvedimento dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n°10743/VII.7.5 del 19.06.2013, con la quale è stato nominato Direttore dell'Area Tecnica del Consorzio di Bonifica della Gallura l'Ing. Vincenzo Milillo;

Il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n°1967 DECA37 del 21.06.2022, con cui è avvenuto l'insediamento del Consiglio dei Delegati.

Il verbale del 04.07.2022 riguardante l'elezione del Presidente del Consorzio di Bonifica della Gallura nella persona del Agr. Marco Marrone, giusto disposto ex art. 7 comma 4 del vigente Statuto Consortile.

Lo Statuto Consortile aggiornato con le modifiche previste dalla delibera della Giunta Regionale n. 02/17 del 18.01.2012 ed approvato con atto deliberativo Commissariale n°4 del 30.01.2012, reso esecutivo dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale con provvedimento n°2541 del 16.02.2012;

In particolar modo l'art. 24 del vigente Statuto Consortile con il quale è stato statuito il principio di distinzione tra i compiti politici e quelli di gestione tecnica, amministrativa e contabile.

Atteso che

Con delibera del Consiglio dei Delegati n. 13 del 30.11.2021, resa esecutiva con provvedimento n°23501del 13.12.2021 da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2022.

Premesso che

Con Decreto di finanziamento n. 5 del 09.01.2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Commissario ad acta – Gestione ex Agensud, è stata ammessa a finanziamento l'attività di progettazione preliminare e definitiva relativa a *“Lavori per la realizzazione della rete di adduzione e distribuzione delle acque depurate provenienti dal depuratore di Olbia e interconnessione con il distretto irriguo di Olbia Nord. Opere di completamento”*.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 29.09.2017, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il progetto di Fattibilità tecnica ed economica dal titolo *“Lavori per la realizzazione della rete di adduzione e distribuzione delle acque depurate provenienti dal depuratore di Olbia e interconnessione con il distretto irriguo di Olbia Nord. Opere di completamento”*.

Con Determinazione del Direttore Tecnico n. 25 del 11.03.2019, è stato approvato il progetto Definitivo dal titolo *“Lavori per la realizzazione della rete di adduzione e distribuzione delle acque depurate provenienti dal depuratore di Olbia e interconnessione con il distretto irriguo di Olbia nord. Opere di completamento”*.

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 10.04.2019, esecutiva a termini di legge, è stato deliberato di suddividere il successivo sviluppo della fase progettuale Esecutiva in due lotti funzionali ed esattamente:

- *“Lavori per la realizzazione della rete di adduzione e distribuzione delle acque depurate provenienti dal depuratore di Olbia e interconnessione con il distretto irriguo di Olbia nord. Opere di completamento – Lotto 1”*;
- *“Lavori per la realizzazione della rete di adduzione e distribuzione delle acque depurate provenienti dal depuratore di Olbia e interconnessione con il distretto irriguo di Olbia nord. Opere di completamento – Lotto 2”*.

Con Determinazione del Direttore Tecnico n. 42 del 20.04.2020 è stato approvato il progetto Definitivo dei *“Lavori per la realizzazione della rete di adduzione e distribuzione delle acque depurate provenienti dal depuratore di Olbia e interconnessione con il distretto irriguo di Olbia nord - opere di completamento – lotto 1”*.

Con Determinazione del Direttore Tecnico n. 97 del 12.08.2020 è stato approvato il progetto Esecutivo dei *“Lavori per la realizzazione della rete di adduzione e distribuzione delle acque depurate provenienti dal depuratore di Olbia e interconnessione con il distretto irriguo di Olbia nord - opere di completamento – lotto 1”* il quale riporta il seguente quadro economico:

A) LAVORI IN APPALTO (a corpo)

A.1 - Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 4.871.873,69
A.2 - Oneri per la sicurezza	€ 94.458,65

A -TOTALE LAVORI E SICUREZZA € 4.966.332,34

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 - Lavori in economia/amministrazione diretta.	-
B.2 - Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 50 000,00
B.3 - Oneri di discarica	€ 324.010,74
B.4 - Espropriazioni/acquisizione di aree o beni immobili	-
B.5 - Servitù di passaggio di acquedotto	€ 74 500,00

B.6 - Occupazioni temporanee	-
B.7 - Altro non compreso nelle precedenti voci diverso da imprevisti	€ 300.000,00
- Accantonamento ex art. 106 c.1 lett.a) del D.lgs. 50/2016	€ 50 000,00
- Fondo ex art. 205 del D.lgs. 50/2016	€ 250 000,00
TOTALE -B	€ 748.510,74
C) SPESE GENARALI	
C - Spese tecniche e generali	
- Progettazione esecutiva	€ 42 000,00
- Direzione lavori	€ 160 000,00
- Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione	€ 55 000,00
- Collaudo tecnico amministrativo	€ 70 000,00
- Commissioni giudicatrici	€ 15 000,00
- Corrispettivo contributo di gara ANAC	€ 800,00
- Incentivi (ex art. 113 del D.lgs. 50/2016)	€ 99.326,65
- Accertamenti, indagini e bonifiche ordigni bellici	€ 275.000,00
TOTALE - C	€ 717.126,65
D) - I.V.A. (22% di A + B.1 + B.2 + B.3+ B.7+C)	€ 1.398.643,34
TOTALE (A + B + C+D)	€ 7.830.613,07

Con il Decreto del 6 dicembre 2019, n. 39228, è stato approvato il Bando di selezione delle proposte progettuali relative al Sottopiano 2 “*Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza*” del POA 2014-2020.

Il Consorzio ha partecipato al suddetto bando presentando la progettazione esecutiva cantierabile dell'intervento “*Lavori per la realizzazione della rete di adduzione e distribuzione delle acque depurate provenienti dal depuratore di Olbia e interconnessione con il distretto irriguo di Olbia Nord. Opere di completamento – Lotto 1*”.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota n. 653329 del 13.12.2021, ha ritenuto ammissibile l'intervento presentato dal Consorzio con la rideterminazione del finanziamento concesso nel minor importo di € 7.306.845,21.

Con il Decreto dell'Autorità di Gestione del 21.12.2021, n. 670381, è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di sostegno presentate ai sensi del Bando di selezione delle proposte progettuali relative al Sottopiano 2 “*Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza*” del POA 2014-2020 e la domanda del Consorzio è stata collocata nella posizione n. 4 della graduatoria.

Con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 102190 del 03.03.2022 è stato concesso, al Consorzio di Bonifica della Gallura, il contributo di € 7.306.845,21 per la realizzazione dell'intervento dal titolo “*Lavori per la realizzazione della rete di adduzione e distribuzione delle acque depurate provenienti dal depuratore di Olbia e interconnessione con il distretto irriguo di Olbia Nord. Opere di completamento – Lotto 1*”.

Con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 0235992 del 25.05.2022, acquisito con prot. n. 1560/2022 del 25.05.2022, è stato autorizzato il pagamento dell'anticipazione per una misura pari al 20% dell'importo ammesso a finanziamento.

Con Determinazione del Direttore Tecnico n. 76 del 31.05.2022 è stato approvato il nuovo quadro economico rimodulato, che è divenuto il seguente:

A) LAVORI IN APPALTO (a corpo)	
A.1 - Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 4.871.873,69
A.2 - Oneri per la sicurezza	€ 94.458,65
A - TOTALE LAVORI E SICUREZZA	€ 4.966.332,34
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 - Lavori in economia/amministrazione diretta.	-
B.2 - Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 50 000,00
B.3 - Oneri di scarica	€ 324.010,74
B.4 - Espropriazioni/acquisizione di aree o beni immobili	-
B.5 - Servitù di passaggio di acquedotto	€ 74 500,00
B.6 - Occupazioni temporanee	-
B.7 - Altro non compreso nelle precedenti voci diverso da imprevisti	-
TOTALE - B	€ 448.510,74
C) SPESE GENERALI	
C - Spese tecniche e generali	
- Progettazione esecutiva	€ 42 000,00
- Direzione lavori	€ 160 000,00
- Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione	€ 55 000,00
- Collaudo tecnico amministrativo	€ 70 000,00
- Commissioni giudicatrici	€ 15 000,00
- Corrispettivo contributo di gara ANAC	€ 800,00
- Incentivi (ex art. 113 del D.lgs. 50/2016)	€ 99.326,65
- Accertamenti, indagini e bonifiche ordigni bellici	€ 275.000,00
TOTALE - C	€ 717.126,65
D) - I.V.A. (22% di A + B.2 + B.3)	€ 1.174.875,48
TOTALE (A + B + C+D)	€ 7.306.845,21

Con la medesima Determinazione del Direttore Tecnico n. 76 del 31.05.2022 esecutiva a termine di legge, è stato indetto l'appalto per l'affidamento dell'intervento dal titolo "*Lavori per la realizzazione della rete di adduzione e distribuzione delle acque depurate provenienti dal depuratore di Olbia e interconnessione con il distretto irriguo di Olbia Nord. Opere di completamento – Lotto 1*", mediante procedura aperta ex art.60 del D.lgs. 50/2016 con criterio di affidamento, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016, dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Visti

La proposta di aggiudicazione del Responsabile unico del procedimento, datata 22.12.2022 agli atti del procedimento, con allegati i verbali di apertura delle offerte economiche pervenute e redatti dalla Commissione di gara, dalla quale si evince che, entro il termine per la presentazione delle offerte, sono pervenuti n. 7 plichi.

Gli atti di gara relativi alla procedura aperta, allegati alla sopra detta relazione del Responsabile unico del procedimento e costituiti dai Verbali di gara relativi alle sedute pubbliche del 03.08.2022, del 20.09.2022 e del 28.11.2022 nonché i tre verbali delle sedute riservate.

Il verbale relativo alla ultima seduta pubblica tenutasi in data 28.11.2022, da cui risulta che la Commissione di gara ha redatto la graduatoria delle offerte pervenute e dalla quale risulta che l'offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella presentata dal "Consorzio LEONARDO servizi e lavori", con sede in Via degli Orafi, n. 2 a Pistoia (PT), il quale ha conseguito il punteggio complessivo pari a 95,913 punti, ha presentato un offerta tempo per l'esecuzione dei lavori pari a 120 giorni, con un contrazione del 61,29% rispetto alla tempistica

del progetto esecutivo e un ribasso, sull'importo dei lavori posto a base di gara, pari a 2,529% (*duevirgolacinquecentoventinoveper cento*) a cui corrisponde un importo dei lavori offerto pari a € 4.748.678,06 (*quattromilionisettecentoquarantottomilaseicentosettantotto/06*) sicurezza e iva esclusa e a seguito del quale l'economia di gara risulta pari a € 123.195,63 (*centoventitre milacentonovantacinque/63*) iva esclusa.

Preso atto che

Il Responsabile unico del procedimento, come si evince dalla relazione datata 22.12.2022 ha dato seguito a quanto disposto dalla Commissione di gara nella seduta del 28.11.2022, alle verifiche di rito nei confronti dell'impresa risultata prima in graduatoria, il "Consorzio LEONARDO servizi e lavori", a seguito delle quali, non risultano pendenze penali ostative o la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto per l'affidamento dell'appalto.

Richiamati

Il D.lgs. n. 50/2016 le relative ss.mm.ii. e aggiornamenti.

Il D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore.

Le Linee Guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*» approvate con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

La Legge Regionale 13 marzo 2018 n. 8 concernente "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

L'art. 27 e 37 del vigente Statuto Consortile.

Ritenuto

Pertanto di dover procedere all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto.

DETERMINA

- 1. Di** approvare gli atti di gara e in particolare il verbale di gara relativo all'ultima seduta pubblica del giorno 28.11.2022 dal quale si evince che l'offerta del "Consorzio LEONARDO servizi e lavori", con sede in Via degli Orafi, n. 2 a Pistoia (PT), risulta la prima classificata e che lo stesso Consorzio ha conseguito il punteggio complessivo pari a 95,913 punti e ha presentato un ribasso, sull'importo posto a base di gara, pari a 2,529% (*duevirgolacinquecentoventinoveper cento*) a cui corrisponde un importo dei lavori offerto pari a € 4.748.678,06 (*quattromilionisettecentoquarantottomilaseicentosettantotto/06*) sicurezza e iva esclusa.
- 2. Di** aggiudicare, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, l'appalto dell'intervento dal titolo "Lavori per la realizzazione della rete di adduzione e distribuzione delle acque depurate provenienti dal depuratore di Olbia e interconnessione con il distretto irriguo di Olbia Nord. Opere di completamento – Lotto 1", al "Consorzio LEONARDO servizi e lavori", per l'importo contrattuale di € 5.908.626,79 (*cinquemilioninovecentottomilaseicentoventisei/79*) compresi i costi della sicurezza pari a € 94.458,65 (*novantaquattromilaquattrocentocinquanotto/65*) e l'iva di legge al 22%.
- 3. Di** dare atto che l'importo complessivo di aggiudicazione, pari a € 5.908.626,79 (*cinquemilioninovecentottomilaseicentoventisei/79*) iva e sicurezza inclusa, trova adeguata copertura finanziaria nel Capitolo n. 221 (Lavori per la realizzazione della rete di adduzione e distribuzione delle acque depurate provenienti dal depuratore di Olbia e interconnessione con il distretto irriguo di Olbia nord. Opere di completamento – Lotto 1) del Bilancio di Previsione anno 2022.

-
4. Di disporre la trasmissione della presente determinazione al Responsabile unico del Procedimento per gli atti di propria competenza.

Ai sensi dell'art. 29 del vigente Statuto Consortile, avverso al presente provvedimento, è ammesso ricorso al Direttore Generale e avverso alla Determinazione del Direttore Generale, è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 42 commi 4 e 5 della L.R. 6/2008.

Il Direttore Tecnico
F.to (Ing. Vincenzo Milillo).

Attestazione di regolarità contabile
Il Capo Settore Contabilità, Bilancio, Economato, Personale, e Segreteria
F.to (Dott.ssa Monica M.S. Asara)

Si attesta che la presente determinazione è esecutiva ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio ed è soggetta al regime di cui all'art. 35 della L.R. 6/2008 e all'art. 29 dello Statuto Consortile vigente.

Arzachena, 22 Dicembre 2022

Sezione Segreteria
Il Collaboratore Amministrativo
~~**F.to** (Rag. Irene Pasella)~~
F.to (Rag. Roberto Beccu)

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale

Arzachena, 22 Dicembre 2022

Il Direttore Generale
F.to (Dott. Giosuè Mario Brundu)